

CONTRATOS CON CONSULTA INDIGENA EN CURSO O POR REALIZAR (Si evaluación MDS así lo indica)

Nombre contrato	Etapa en que se encuentra el contrato	Consulta indígena en curso/ Por realizar	Etapa en que se realiza/ realizaría la Consulta Indígena	Mes en que se estima su realización en caso de proceder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actividades a desarrollar en etapa que se informa y en las siguientes (aplica para consultas en curso) 2. Gestiones por realizar (aplica para contratos donde se proyecta la realización de consulta indígena)
1.- REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DISEÑO ESTERO LA TOMA	Etapa 1	Por realizar si los resultados de Informe Análisis de Pertinencia Indígena y evaluación de MDS indican su realización.	Etapa 2	Abril 2022	Gestiones por realizar: <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración Informe Diagnóstico de procedencia Indígena - Elaboración Minuta de procedencia - Revisión Minuta procedencia por UPAC y envío a DGOP - Resolución con respuesta si aplica o no consulta por parte de MDS
2.- FACTIBILIDAD Y DISEÑO CAJON SAN FRANCISCO	En proceso de adjudicación. Se está a la espera de aumento de fondos. Se estima su comienzo en marzo – abril 2022	Por realizar según los resultados de Informe Análisis de Pertinencia Indígena y evaluación de MDS indican su realización.	Etapa 3	Diciembre 2022	Gestiones por realizar: <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración Informe Diagnóstico de procedencia Indígena - Elaboración Minuta de procedencia - Revisión Minuta procedencia por UPAC y envío a DGOP - Resolución con respuesta si aplica o no consulta por parte de MDS

3.- FACTIBILIDAD Y DISEÑO CAJON GRAMADOS	En proceso de adjudicación. Se está a la espera de aumento de fondos. Se estima su comienzo en marzo – abril 2022	Por realizar según los resultados de Informe Análisis de Pertinencia Indígena y evaluación de MDS indican su realización.	Etapa 3	Diciembre 2022	Gestiones por realizar: <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración Informe Diagnóstico de procedencia Indígena - Elaboración Minuta de procedencia - Revisión Minuta procedencia por UPAC y envío a DGOP - Resolución con respuesta si aplica o no consulta por parte de MDS
4.- DISEÑO REFORMULACIÓN ESTERO LAS CRUCES TRAMO DESCARGA LOS PATOS – LO ECHEVERS”, REGIÓN METROPOLITANA.	Etapa 4	En curso	Etapa 4	Marzo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Publicaciones en periódico El Mercurio: 16 de diciembre (primera publicación), 22 de diciembre (segunda publicación), las cuales informan de la Consulta Indígena. • Coordinación y seguimiento en el envío de cartas certificadas que invitan a las organizaciones indígenas interesadas a la reunión de inicio. • Revisión y aprobación de aviso radial que informa del inicio del Proceso de Consulta Indígena • 6 de enero 2022 se realiza la primera reunión de Planificación y se estima realizar una segunda reunión de Planificación la tercera semana de marzo, a solicitud de las asociaciones indígenas. • Se elabora y envía acta de la primera reunión para conocimiento y revisión de las asociaciones indígenas, la cual una vez esté ok, se procederá a firmar por las partes que asistieron a la actividad.

					<ul style="list-style-type: none">• Durante enero y febrero, se espera además recepcionar requerimiento de las asociaciones indígenas relacionado con la contratación de relator intercultural y asesores solicitados para el desarrollo del PCI.• Inicio y ejecución Proceso de Consulta Indígena con fecha 6 de enero.• Realización de reuniones de planificación, entrega de información, deliberación y entrega de resultados propias del PCI según DS N°66.• Diseño, Coordinación y apoyo en elaboración metodológica del PCI.• Acciones para llegar acuerdo y consenso en el PCI.• Elaboración de actas durante el PCI.• Se estima realizar la segunda reunión de Planificación la tercera semana de marzo en conformidad al acuerdo establecido en la primera reunión de Planificación. La confirmación de dicha reunión se consultará a las bases por parte de los dirigentes y por parte del equipo PAC durante el mes de febrero 2021.• Para dar continuidad al PCI, el servicio analiza la posibilidad de terminar el presente estudio con el objetivo de evitar retrasar los plazos administrativos de término establecidos y licitar el proceso de consulta mediante una prestación de servicios que permita abordar una ejecución de la PCI que dé cumplimiento a los estándares establecidos en la normativa vigente.
--	--	--	--	--	---